

d	•		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		1 '18					abr 8	'18		J \		abr 1	5 '18	
18	0	tarea	Iteracion 2	76 días	lun 4/22/49	lun 0/6/10	D	L	М	X J	V	S	D	L M	1 X	J \	/ S	D	L N	I X J
19		*		16 días	lun 4/23/18	lun 5/14/18														
20		*		1 día	lun 4/23/18															
21		*	Creacion de plan de pruebas	4 días	mar 4/24/18	vie 4/27/18														
22		*	Creacion de diagrama de casos de uso	2 días	lun 4/30/18	mar 5/1/18														
23		*	Creacion de especificacion de casos de uso	1 día	mié 5/2/18	mié 5/2/18														
24		*	Creacion de diagrama de clases	1 día	mié 5/2/18	mié 5/2/18														
25		*	Creacion de modelo conceptual	1 día	jue 5/3/18	jue 5/3/18														
26		*		1 día	jue 5/3/18	jue 5/3/18														
27		*	Creacion de modelo fisico	1 día	jue 5/3/18	jue 5/3/18														
28		*	Validación de documentos en base al plan de pruebas	1 día	vie 5/4/18	vie 5/4/18														
29		*	Corrección de documentos	5 días	lun 5/7/18	vie 5/11/18														
30		*	Aprobación de documentos	0 días	lun 5/14/18	lun 5/14/18														
31		*	Diseno	14 días	mar 5/15/18	3 vie 6/1/18														
					1															
			Tarea		Resumen	n inactivo					Tar	reas ex	terna	IS						
			División		Tarea ma	nual					Hit	o exte	rno			\Diamond				
Prove	cto. G	iPI incomp	Hito	♦	solo dura	ación					Fed	cha lím	nite			•				
•		1/6/18	Resumen		Informe of	de resumen manu	al 🕳				Pro	greso							_	
			Resumen del proyecto		Resumen	n manual					Pro	greso	man	ual					_	
			Tarea inactiva		solo el co	omienzo	Е													
			Hito inactivo		solo fin]													
			1		Dá	ágina 2														

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo		abr i	1 '18 L M X J	_V	a a	br 8 '18	В _М :	x ı	v s	abr 1	5 '18 L м	χΙΙ
32		*	Diseno de arquitectura de software	4 días	mar 5/15/18												- X J
33		*	Creacion de mockups	2 días	lun 5/21/18	mar 5/22/18											
34		*	Validación de documentos en base al plan de pruebas	1 día	mié 5/23/18	mié 5/23/18											
35		*	Corrección de documentos	4 días	jue 5/24/18	mar 5/29/18											
36		*	Reunión con cliente y stakeholders	1 día	mié 5/30/18	mié 5/30/18											
37		*	Modificacion de documentos	1 día	jue 5/31/18	jue 5/31/18											
38		*	Aprobación de documentos	0 días	vie 6/1/18	vie 6/1/18											
39		*	Desarrollo e Implementacion	46 días	vie 6/1/18	vie 8/3/18											
40		*	Adquisicion de componentes especificados en la arquitectura de software	3 días	vie 6/1/18	mar 6/5/18											
41		*	Instalación de componentes especificados en la arquitectura de software	3 días	mié 6/6/18	vie 6/8/18											
42		*	Capacitacion Laravel	6 días	vie 6/1/18	vie 6/8/18											
43		*	Codificación	20 días	lun 6/11/18	vie 7/6/18											
44		*	Implementacion de plan de pruebas y correcciones	13 días	lun 7/9/18	mié 7/25/18											
			Tarea		Resumer	n inactivo			Tar	eas ext	ernas						
			División		Tarea ma	anual			Hit	o exter	no		\Diamond				
Drovo	cto: G	SPI incomp	Hito	♦	solo dura	ación			Fed	ha lími	te		•				
,		4/6/18	Resumen		Informe	de resumen manua	al 🕳		Pro	greso			_			_	
		., ., .	Resumen del proyecto		Resumer	n manual	ľ		Pro	greso i	manual		_			_	
			Tarea inactiva		solo el co	omienzo	Е										
			Hito inactivo		solo fin]										
						ágina 3											

ld			Nombre de ta	rea	Duración	Comienzo	Fin	abr 1	'18				a	abr 8 '	'18		J V		abr 1	5 '18	1 1
45	0	tarea	5	· P	4 -1/-	7/06/60	. 7/00/40	D	L	M X	(J	V	S	D	L M	X	JV	S	D	L M	X J
45		*	stakeh	on con cliente y olders	1 día		jue 7/26/18														
46		*	Correct	ciones generales	4 días	vie 7/27/18	mié 8/1/18														
47		*		nentacion de ión a productivo	2 días	jue 8/2/18	vie 8/3/18														
48		*	Aprobacion	de primera iteracion	0 días	lun 8/6/18	lun 8/6/18														
49		-9	Iteracion 3		49 días	lun 8/6/18	jue 10/11/18														
50		-5	Analisis y	Diseno	7 días	lun 8/6/18	mié 8/15/18														
51		*	stakeho	olders y revision de ades y funcionalidades	1 día	lun 8/6/18	lun 8/6/18														
52		*	Actuali prueba	zacion de plan de as	5 días	mar 8/7/18	lun 8/13/18														
53		*	Actuali riesgos	zacion de matriz de	5 días	mar 8/7/18	lun 8/13/18														
54		*	Creacio	on de mockups	4 días	mar 8/7/18	vie 8/10/18														
55		*	Reunió stakeho	on con cliente y olders	1 día	lun 8/13/18	lun 8/13/18														
56		*	Modifie	cacion de documentos	1 día	mar 8/14/18	3 mar 8/14/18														
57		*	Aproba	ación de documentos	0 días	mié 8/15/18	mié 8/15/18														
58		-9	Desarroll	o e Implementacion	19 días	mié 8/15/18	8 lun 9/10/18														
59		*	Codific	ación	10 días	mié 8/15/18	mar 8/28/18														
				Tarea		Resume	n inactivo					Tar	eas ex	ternas	s						
				División		Tarea m	anual					Hit	o exte	rno			\Diamond				
Duc	ata: C	'DI income	nlata	Hito	♦	solo dur	ación					Fed	cha lím	ite			•				
•		iPI incom _l I/6/18		Resumen		Informe	de resumen manu	ual 🕳				Pro	greso							_	
. ccita	v.c ¬	., 5, 10		Resumen del proyecto		Resume	n manual					Pro	ogreso	manu	ıal					_	
				Tarea inactiva		solo el c	omienzo	Е													
				Hito inactivo		solo fin		3													
						P	ágina 4														

d	0		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		1 '18		х		v		abr			x	J			15 '18		x .
60		tarea	Implementacion de plan de pruebas y correcciones	5 días	mié 8/29/18	mar 9/4/18	D	L	_ IVI	X	J	V	_ S	D	L	<u>IVI</u>	Χ	J	V	S D	L	M	Χ .
61		*	Reunión con cliente y stakeholders	1 día	mié 9/5/18	mié 9/5/18																	
62		*	Correcciones generales	2 días	jue 9/6/18	vie 9/7/18																	
63		*	Implementacion de cambios al sistema en productivo	1 día	lun 9/10/18	lun 9/10/18																	
64		*	Pruebas	24 días	lun 9/10/18	jue 10/11/18																	
65		*	Capacitación Usuarios	5 días	mar 9/11/18	lun 9/17/18																	
66		*	Marcha Blanca	10 días	mar 9/18/18	lun 10/1/18																	
67		*	Reunion final y cierre de proyecto	0 días	mar 10/2/18	mar 10/2/18																	









































